

Entregable 9

© Para el proyecto

- Elaborar un listado de las actividades principales.
- Establecer un diagrama de red para determinar las actividades que pueden ser en paralelo.
- Determinar el mejor, promedio y peor tiempo de cada actividad y utilizar la técnica PERT para el cálculo de las probabilidades usando el formato brindado.
- Utilizar la técnica de CPM para la ruta crítica